

План-график работ по газификации СНТ «Текстильщик»

№ п/п	Наименование работы	12.2017	01.2018	02.2018	03.2018	04.2018	05.2018	06.2018	07.2018	08.2018	09.2018		10.2018	11.2018
1	Согласование проекта с АО «Мособлгаз»	*****	*****	***										
2	Экспертиза проекта			***										
3	Заключение договора о строительстве распределительного ГП с подрядчиком			***										
4	Подписание индивидуальных договоров о подключении			*****										
5	Подписание индивидуальных договоров на услуги			*****										
6	Строительство распределительного ГП			***	*****	*****	***							
7	Строительство внутренних газопроводов на индивидуальных участках	*****	*****	*****	*****	*****	*** !!!	!!!!!!!!						
8	Акт о завершении строительства распределительного ГП						***							
9	Оплата по индивидуальным договорам о подключении						***	*****						
10	Договоры на обслуживание ВДГО					*****								
11	Договоры на поставку газа					***	*****							
12	Подключение внутренних газопроводов к распределительному ГП						***	*****						
13	Получение техплана у кадастрового инженера							*****						
14	Регистрация права собственности на распределительный ГП								*****					
15	Проверка готовности сети. Акт о готовности к подключению								*** !					
16	Фактическое подключение (врезка). Акт о подключении									*****				
17	Пуск газа и наладка оборудования. Перепуск газового обор-я СНТ «Лира».										***			
18	Оплата по индивидуальным договорам на услуги										*****			